





## Calendarização das atividades da PAP

Mês	06 Out	27 Out	19 Jan	16 Fev	16 Mar	24 Abr	20 Mai	1 Jun	29 Jul	7 Jul
Tarefa										
Elaboração e entrega do Anteprojeto.										
Elaboração e entrega do Projeto.										
Esquema representativo das relações										
entre as entidades/tabelas.										
Dicionário de dados.										
Apresentação da base de dados em										
Microsoft Office Access / MySQL.										
Desenho dos formulários e relatórios.										
Elaboração de documentação de										
suporte.										
Criação da aplicação em Visual Basic.										
Criação do relatório final.										
Realização do manual de utilizador.										
Realização do manual de instalação.										
Criação da apresentação a apresentar										
ao júri.										





